
Avisos Esclarecimentos Impugnações

Boa tarde.

Prezados Senhores:

Em face da afirmação queremos observar de forma objetiva alguns fatos que
comprovam a INEXEQUIBILIDADE TEMPORAL do objeto.
Em anexo ao processo encontram-se apensados os arquivos de pesquisa de
preços para os itens ausentes em tabela de preços SINAPI que serão
oportunamente considerados por ocasião da execução.
Observamos os principais itens orçados pela administração e seus prazos de
entrega apresentados nos respectivos orçamentos.
Estes são os prazos, sem considerar o prazo para aprovação do contratante
do projeto e autorização de compra para aquisição, bem como os prazos de
transporte, entre outros.

MMCT – 200 dias
BLUTRAFOS – 138 dias
VOLGA – 90 dias
MULTITRAFO – 40 dias úteis
OMEGA TRANSFORMADORES – 45 dias úteis
WEG – 91 dias
ITAIPU TRANSFORMADORES – 60 dias
BEGHIN – 90 dias

Assim, solicitamos que sejam reconsiderados seu posicionamento, quanto a
obrigatoriedade de executar em 90 dias, pois é de fato motivo de
inexequibilidade.
Segue em anexo, seu arquivo de pesquisa de preços de mercado, para
fundamentar a necessidade de reforma, ou de impugnação, em caso de
negativa.

Att.

RESPOSTA:

Dentre as várias cotações recebidas pela equipe técnica da UFSB, observa-
se que o licitante, para fundamentar o seu entendimento e consequente
pedido, considerou as cotações que apresentaram os maiores prazos, ainda
que boa parte delas tenha apresentado prazos de fabricação e entrega
inferiores a 90 dias. O mapa de apuração a seguir, como é possível observar,
demonstra a citação em questão:



O que se espera é que a empresa vencedora, a qual já foi capaz de analisar
os projetos por ocasião da licitação, adquira os equipamentos no primeiro
momento, a partir da assinatura do Contrato e emissão da Ordem de Serviço,
de modo a recebê-los em tempo hábil para a sua instalação, não cabendo a
alteração do prazo de execução, diante, como demonstrado acima, da oferta
dos produtos em prazos compatíveis com o estabelecido pela Administração,
o qual retrata a dinâmica vivida na fase interna da licitação e o acudimento da
sua necessidade.


